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План закупок 2008 г.
	№ мероприятия
	№ закупки
	Наименование заказа или работы
	Дата публикации извещения
	Дата подачи заявок
	Дата подписания контракта
	Дата завершения контракта

	1.1.3
	1.1.3.1
	Проведение маркетинговых исследований рынка труда и научно-образовательных услуг. 2 этап.
	 
	 
	01.02.08
	15.11.08

	 1.2.3
	1.2.3.1
	Разработка комплексов учебно-методических материалов для программ ПК ППС, АУП и УВП в области современных педагогических и информационных технологий, менеджмента в образовании, языковой подготовки в системе ПК НГТУ. 2 этап.
	 
	 
	01.02.08
	30.06.08

	 1.2.7
	1.2.7.1
	Повышение квалификации молодых ученых по направлениям ИОП. 2 этап.
	 
	 
	01.02.08
	30.11.08

	 1.2.9
	1.2.9.1
	Повышение квалификации, стажировки, профессиональная подготовка и переподготовка преподавателей и специалистов по направлениям ИОП в НГТУ, в том числе с приглашением ведущих российских и зарубежных специалистов. 2 этап.
	 
	 
	01.02.08
	30.11.08

	 1.2.9
	1.2.9.2
	Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям ИОП в области высоких технологий в РФ. 2 группа.
	 
	 
	01.02.08
	31.10.08

	 1.2.9
	1.2.9.3
	Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям ИОП в области высоких технологий в РФ. 3 группа.
	 
	 
	12.05.08
	15.11.08

	 1.2.9
	1.2.9.4
	Подготовка сертифицированных специалистов в области профессионального программного обеспечения и информационных технологий в РФ. 2 группа.
	07.03.08
	08.05.08
	05.06.08
	30.11.08

	 1.2.9
	1.2.9.5
	Повышение квалификации преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области языковой подготовки в РФ. 2 группа.
	 
	 
	14.04.08
	30.11.08

	 1.2.11
	1.2.11.1
	Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области высоких технологий. 2 этап.
	14.03.08
	21.04.08
	15.05.08
	30.11.08

	 1.2.11
	1.2.11.2
	Повышение квалификации преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области языковой подготовки за рубежом. 2 группа.
	14.03.08
	21.04.08
	16.05.08
	30.11.08

	 1.3.4
	1.3.4.1
	Разработка профессиональных компетенций и квалификационных требований к специалистам с учетом требований бизнес-сообщества по направлениям ИОП. 2 этап.
	 
	 
	15.01.08
	15.05.08

	 1.3.6
	1.3.6.1
	Разработка на основе компетенций и системы кредитов проектов ГОС и учебных планов по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии»
	 
	 
	01.02.08
	31.08.08

	 1.3.8
	1.3.8.1
	Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии»
	 
	 
	15.01.08
	15.11.08

	 1.3.8
	1.3.8.2
	Издание учебно-методической литературы для обеспечения образовательного процесса направлениям ИОП (приобретение материалов)
	28.04.08
	02.06.08
	26.06.08
	31.08.08

	 1.3.8
	1.3.8.3
	Разработка учебно-методической литературы для обеспечения образовательного процесса направлениям ИОП
	 
	 
	01.09.08
	15.11.08

	 1.3.10
	1.3.10.1
	Разработка программ дополнительного профессионального образования по направлениям ИОП. 2 этап.
	 
	 
	15.01.08
	31.07.08

	 1.4.3
	1.4.3.1
	Внедрение внутривузовской системы зачетных единиц для всех уровней и форм ИОП. 2 этап.
	 
	 
	15.01.08
	31.05.08

	 1.4.5
	1.4.5.1
	Разработка технологий планирования учебного процесса на основе компетентностного подхода, дистанционных технологий, системы кредитов и принципа мобильности. 2 этап
	 
	 
	15.03.08
	15.11.08

	 1.4.7
	1.4.7.1
	Апробация образовательных программ высшего профессионального образования по направлениям ИОП. Выработка рекомендаций по совершенствованию программ. 2 этап.
	 
	 
	01.03.08
	31.08.08

	 1.4.8
	1.4.8.1
	Апробация образовательных программ дополнительного профессионального образования по направлениям ИОП. Выработка рекомендаций по совершенствованию программ. 
	 
	 
	15.04.08
	15.11.08

	 1.5.2
	1.5.2.1
	Приобретение оборудования для проведения и обработки результатов по определению электрофизических свойств порошков и их химического состава (направление «Новые материалы и технологии»).
	03.03.08
	31.03.08
	29.04.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.3
	Приобретение установки для измерения поверхности нанесенных металлов (направление «Новые материалы и технологии»).
	03.03.08
	31.03.08
	29.04.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.4
	Приобретение универсальной проточной каталитической установки (направление «Новые материалы и технологии»).
	28.05.08
	30.06.08
	28.07.08
	30.11.08

	 1.5.2
	1.5.2.5
	Приобретение стенда для плазменного упрочнения металлических материалов (направление «Новые материалы и технологии»).
	28.05.08
	30.06.08
	28.07.08
	30.11.08

	 1.5.2
	1.5.2.6
	Приобретение ультразвуковых установок для проведения научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	28.05.08
	30.06.08
	28.07.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.7
	Приобретение оборудования для лаборатории электромеханических устройств
	05.03.08
	04.04.08
	02.05.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.8
	Приобретение оборудования для лаборатории промышленных контроллеров
	05.03.08
	04.04.08
	02.05.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.9
	Приобретение мультимедийного оборудование и компьютеров для учебных лабораторий направления «Мехатроника и автоматизация» 
	05.03.08
	04.04.08
	02.05.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.10
	Приобретение учебно-научных стендов для модернизации лаборатории автоматизации электротехнологических комплексов с целью внедрения новых образовательных технологий и проведения научных исследований по направлению «Мехатроника и автоматизация».
	10.03.08
	09.04.08
	07.05.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.11
	Приобретение учебно-научных стендов для модернизации лаборатории испытаний материалов электромеханических и электротехнологических систем с целью внедрения новых образовательных технологий и проведения научных исследований по направлению «Мехатроника и автоматизация». 2 этап.
	10.03.08
	09.04.08
	07.05.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.12
	Приобретение специализированного оборудования для лабораторий общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП. 
	12.03.08
	14.04.08
	12.05.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.13
	Приобретение компьютеров и мультимедийной техники для лабораторий общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП. 2 этап.
	17.03.08
	08.04.08
	08.05.08
	30.09.08

	 1.5.4
	1.5.4.1
	Модернизация лаборатории механических испытаний материалов с изменением системы водяного отопления, заменой электропроводки для реализации образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	18.02.08
	21.03.08
	17.04.08
	31.10.08

	 1.5.4
	1.5.4.2
	Модернизация лабораторий металлографии и термообработки (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля) для реализации образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	18.02.08
	21.03.08
	18.04.08
	30.06.08

	 1.5.4
	1.5.4.3
	Модернизация помещений языкового центра для образовательного процесса по направлениям ИОП с обеспечением климат контроля и заменой электропроводки. 2 этап.
	18.02.08
	24.03.02
	21.04.08
	31.08.08

	 1.5.4
	1.5.4.4
	Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для оснащения языкового центра с целью внедрения новых образовательных технологий по направлениям ИОП. 2этап.
	17.03.08
	08.04.08
	08.05.08
	31.08.08

	 1.5.4
	1.5.4.5
	Модернизация терминальных классов коллективного пользования и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 1 этап.
	25.02.08
	28.03.08
	23.04.08
	31.07.08

	 1.5.4
	1.5.4.6
	Модернизация терминальных классов коллективного пользования и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 2 этап.
	03.03.08
	08.04.08
	05.05.08
	31.08.08

	 1.5.4
	1.5.4.7
	Модернизация терминальных классов коллективного пользования и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 3 этап.
	21.04.08
	26.05.08
	23.06.08
	31.10.08

	 1.5.4
	1.5.4.8
	Приобретение оборудования для терминальных классов коллективного пользования и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 1 этап.
	17.03.08
	08.04.08
	08.05.08
	30.09.08

	 1.5.4
	1.5.4.9
	Приобретение оборудования для терминальных классов коллективного пользования и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 2 этап.
	22.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	31.08.08

	 1.5.4
	1.5.4.10
	Приобретение оборудования для терминальных классов коллективного пользования и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 3 этап.
	30.06.08
	21.07.08
	20.08.08
	31.10.08

	 1.5.4
	1.5.4.11
	Модернизация помещений мультимедийных аудиторий и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля и системы акустики). 1 этап.
	18.02.08
	25.03.08
	21.04.08
	31.08.08

	 1.5.4
	1.5.4.12
	Модернизация помещений мультимедийных аудиторий и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля и системы акустики). 2 этап.
	03.03.08
	04.04.08
	29.04.08
	30.09.08

	 1.5.4
	1.5.4.13
	Модернизация помещений мультимедийных аудиторий и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля и системы акустики). 3 этап.
	28.04.08
	30.05.00
	25.06.08
	31.10.08

	 1.5.4
	1.5.4.14
	Приобретение оборудования для оснащения мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 1 этап.
	18.03.08
	09.04.08
	12.05.08
	30.09.08

	 1.5.4
	1.5.4.15
	Приобретение оборудования для оснащения мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 2 этап.
	22.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	31.08.08

	 1.5.4
	1.5.4.16
	Приобретение оборудования для оснащения мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 3 этап.
	30.06.08
	21.07.08
	20.08.08
	31.10.08

	 1.5.4
	1.5.4.17
	Модернизация лабораторий ультразвуковых и электрохимических технологий с обеспечением климат-контроля, увеличением силовых электрических нагрузок, созданием новых коммуникаций
	31.03.08
	05.05.08
	03.06.08
	31.08.08

	 1.5.4
	1.5.4.18
	Модернизация лаборатории конструкционных материалов по направлению «Новые материалы и технологии» (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля)
	30.01.08
	05.03.08
	01.04.08
	30.06.08

	 1.5.4
	1.5.4.19
	Модернизация центра презентаций результатов выполнения инновационного проекта. 2 этап. Приобретение оборудования.
	18.03.08
	09.04.08
	12.05.08
	30.09.08

	 1.5.6
	1.5.6.1
	Приобретение программного обеспечения общего назначения для реализации новых образовательных технологий в рамках ИОП. 2 этап.
	25.02.08
	28.03.08
	23.04.08
	30.11.08

	 1.5.6
	1.5.6.2
	Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Новые материалы и технологии». 2 этап.
	25.02.08
	23.03.08
	24.04.08
	30.11.08

	 1.5.6
	1.5.6.3
	Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Мехатроника и автоматизация». 2 этап.
	03.03.08
	09.04.08
	06.05.08
	30.11.08

	 1.5.6
	1.5.6.4
	Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Информационные технологии». 2 этап.
	12.05.08
	17.06.08
	14.07.08
	30.11.08

	 1.5.6
	1.5.6.5
	Приобретение специализированного программного обеспечения универсального назначения для реализации новых образовательных технологий в рамках ИОП. 2 этап.
	12.05.08
	17.06.08
	15.07.08
	30.11.08

	 1.5.6
	1.5.6.6
	Разработка программного обеспечения для системы управления электронным и комбинированным обучением по направлениям ИОП , 2 этап.
	 
	 
	15.01.08
	15.11.08

	 1.5.8
	1.5.8.1
	Приобретение оборудования и монтаж системы коммуникаций для предоставления информационных сервисов учебно-научным лабораториям и центрам коллективного пользования, 2 этап.
	12.03.08
	14.04.08
	12.05.08
	30.11.08

	 1.5.8
	1.5.8.2
	Приобретение и монтаж второй очереди оборудования суперкомпьютерной грид-системы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	18.03.08
	18.04.08
	14.05.08
	30.11.08

	 1.5.8
	1.5.8.3
	Приобретение программного обеспечения единой информационной системы университета для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	05.03.08
	10.04.08
	06.05.08
	31.08.08

	 1.5.8
	1.5.8.4
	Приобретение программного обеспечения для автоматизированной библиотечной информационной системы с целью реализации образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	10.03.08
	16.04.08
	12.05.08
	31.08.08

	 1.5.8
	1.5.8.5
	Приобретение компьютерного кластерного оборудования для создания хранилища данных комплексной информационной системы, осуществляющей корпоративное управление, нормативную, учебно-методическую, информационно-аналитическую поддержку ИОП
	24.03.08
	14.04.08
	14.05.08
	30.09.08

	 1.5.10
	1.5.10.1
	Приобретения права пользования электронными научно-образовательными ресурсами Freedom collection издательства Elsevier для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	10.03.08
	16.04.08
	15.05.08
	31.08.08

	 1.5.10
	1.5.10.2
	Приобретения права пользования реферативной базой данных Scopus для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	17.03.08
	23.04.08
	20.05.08
	31.08.08

	 1.5.10
	1.5.10.3
	Приобретения права пользования ресурсами Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП.
	17.03.08
	23.04.08
	20.05.08
	31.08.08

	 1.5.10
	1.5.10.4
	Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для медиатеки для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	24.03.08
	14.04.08
	14.05.08
	31.08.08

	 1.5.10
	1.5.10.5
	Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для читального зала иностранной литературы с доступом к удаленным зарубежным ресурсам для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	24.03.08
	14.04.08
	14.05.08
	31.08.08

	 1.5.12
	1.5.12.1
	Приобретение учебной литературы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	24.03.08
	17.04.08
	19.05.08
	31.08.08

	 1.5.12
	1.5.12.2
	Приобретение научной литературы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	24.03.08
	17.04.08
	20.05.08
	31.08.08

	 1.5.12
	1.5.12.3
	Приобретение российских и зарубежных специализированных научных информационных изданий по направлениям ИОП. 2 этап.
	24.03.08
	17.04.08
	21.05.08
	15.11.08

	 1.6.2
	1.6.2.1
	Приобретение Raman-спектрометра для реализация научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	12.03.08
	14.04.08
	12.05.08
	30.09.08

	 1.6.2
	1.6.2.2-1
	Приобретение двухкамерной сверхвысоковакуумной системы для установки молекулярно-лучевой эпитаксии для Центра нанотехнологий коллективного пользования
	04.02.08
	06.03.08
	31.03.08
	30.11.08

	 1.6.2
	1.6.2.2-2
	Приобретение сверхвысоковакуумного оборудования для установки молекулярно-лучевой эпитаксии для Центра нанотехнологий коллективного пользования
	04.02.08
	06.03.08
	31.03.08
	30.11.08

	 1.6.2
	1.6.2.2-3
	Приобретение блока источников с двумя электронно-лучевыми испарителями для установки молекулярно-лучевой эпитаксии для Центра нанотехнологий коллективного пользования
	04.02.08
	06.03.08
	31.03.08
	30.11.08

	 1.6.2
	1.6.2.2-4
	Приобретение дифрактометров быстрых электронов для установки молекулярно-лучевой эпитаксии для Центра нанотехнологий коллективного пользования
	04.02.08
	06.03.08
	31.03.08
	30.11.08

	 1.6.2
	1.6.2.2-5
	Приобретение аппаратно-программного комплекса для характеризации наноматериалов на базе ИК-фурье спектрометра открытой архитектуры и дисперсионной приставки для установки молекулярно-лучевой эпитаксии для Центра нанотехнологий коллективного пользования
	04.02.08
	06.03.08
	31.03.08
	30.11.08

	 1.6.3
	1.6.3.1
	Приобретение учебно-научного металлообрабатывающего оборудования для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	12.03.08
	14.04.08
	12.05.08
	30.08.08

	 1.6.4
	 1.6.4.1
	Приобретение учебно-научных стендов и их монтаж для лаборатории электромагнитной совместимости научно-образовательного центра в области природоохранных технологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	12.03.08
	14.04.08
	12.05.08
	30.08.08

	 1.6.4
	 1.6.4.2
	Приобретение оборудования и учебно-научных стендов и их монтаж для лаборатории теплообменных процессов в оборудовании экологического назначения научно-образовательного центра в области природоохранных технологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	03.03.08
	31.03.08
	29.04.08
	30.08.08

	 1.6.4
	 1.6.4.3
	Приобретение учебно-научных стендов и их монтаж для лаборатории плазменных и дуговых электротехнологий научно-образовательного центра в области природоохранных технологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии»
	03.03.08
	31.03.08
	29.04.08
	30.10.08

	 1.6.6
	1.6.6.1
	Модернизация помещения для научно - образовательного центра проблем управления современными преобразователями частоты для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Мехатроника и автоматизация» (замена силовой проводки, установка климат-контроля).
	28.01.08
	04.03.08
	31.03.08
	31.08.08

	 1.6.6
	1.6.6.2
	Приобретение, установка, монтаж и наладка стендов для изучения процессов управления в мехатронных системах.
	26.03.08
	28.04.08
	26.05.08
	31.08.08

	 1.6.6
	1.6.6.3
	Приобретение лабораторных стендов по основам электропривода и преобразовательной техники 
	26.03.08
	28.04.08
	26.05.08
	31.08.08

	 1.6.6
	1.6.6.4
	Приобретение учебно-лабораторного комплекса по силовой электронике
	26.03.08
	28.04.08
	26.05.08
	31.08.08

	 1.6.6
	1.6.6.5
	Приобретение осциллографов и измерительных приборов
	26.03.08
	28.04.08
	26.05.08
	31.08.08

	 1.6.7
	1.6.7.1
	Модернизация помещения для научно - образовательного центра в области компьютерного моделирования электромагнитных полей в технических устройствах и технологиях (замена силовой проводки, установка климат-контроля) для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии».
	01.02.08
	06.03.08
	03.04.08
	31.08.08

	 1.6.7
	1.6.7.2
	Закупка и монтаж оборудования для научно - образовательного центра в области компьютерного моделирования электромагнитных полей в технических устройствах и технологиях для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии».
	31.03.08
	02.05.08
	03.06.08
	31.08.08

	 1.6.7
	1.6.7.3
	Модернизация помещения для центра статистических технологий (замена силовой проводки, установка климат-контроля) для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии».
	14.02.08
	18.03.08
	10.04.08
	31.08.08

	 1.6.7
	1.6.7.4
	Закупка и монтаж оборудования для центра статистических технологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии».
	31.03.08
	02.05.08
	03.06.08
	31.08.08

	 1.6.8
	1.6.8.1
	Приобретение учебно-научных стендов для исследования характеристик производственных механизмов
	29.05.08
	02.07.08
	30.07.08
	30.11.08

	 1.6.8
	1.6.8.2
	Приобретение стендов для исследования электронного и электрического оборудования автомобильной и авиационной техники
	29.05.08
	02.07.08
	30.07.08
	30.11.08

	 1.6.8
	1.6.8.3
	Приобретение лабораторного оборудования на базе измерительных устройств и приборов. 
	29.05.08
	02.07.08
	30.07.08
	30.11.08

	 1.6.8
	1.6.8.4
	Приобретение программно-технического комплекса для лаборатории «Автоматизации технологических процессов в отраслях ТЭК»
	02.06.08
	03.07.08
	04.08.08
	30.11.08

	 1.6.8
	1.6.8.5
	Приобретение оборудования для изучения электронной и микропроцессорной техники мехатронных систем
	02.06.08
	03.07.08
	04.08.08
	30.11.08

	 1.6.8
	1.6.8.6
	Приобретение оборудования для исследования процессов управления в мехатронных системах
	02.06.08
	03.07.08
	04.08.08
	30.11.08

	 1.6.9
	 1.6.9.1
	Приобретение и монтаж учебно-научных лабораторных установок по механике твердого тела для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	02.04.08
	06.05.08
	04.06.08
	30.11.08

	 1.6.9
	 1.6.9.2
	Приобретение и монтаж установок для механических испытаний материалов для реализация научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	02.04.08
	06.05.08
	04.06.08
	30.11.08

	 1.6.9
	 1.6.9.3
	Приобретение и монтаж установок для пробоподготовки для реализация научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	02.04.08
	06.05.08
	04.06.08
	30.11.08

	 1.6.9
	 1.6.9.4
	Приобретение металлографических микроскопов для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	02.04.08
	06.05.08
	04.06.08
	30.11.08

	 1.6.9
	1.6.9.5-1
	Приобретение оборудования для термической обработки для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии»
	07.04.08
	13.05.08
	10.06.08
	30.08.08

	 1.6.9
	1.6.9.5-2
	Приобретение усилителя мощности для высокочастотного генератора частоты для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии»
	07.04.08
	13.05.08
	10.06.08
	30.08.08

	 1.6.9
	 1.6.9.6
	Приобретение микротвердомеров для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	16.05.08
	22.05.08
	13.06.08
	31.08.08

	 1.6.9
	 1.6.9.7
	Приобретение спектрометра для определения элементного состава материалов для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	07.04.08
	13.05.08
	10.06.08
	30.08.08

	 1.6.9
	 1.6.9.8
	Приобретение машины трения для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	07.04.08
	13.05.08
	10.06.08
	30.08.08

	 1.6.9
	 1.6.9.9
	Приобретение установки рентгеноструктурного анализа для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	23.05.08
	24.06.08
	21.07.08
	30.09.08

	 1.6.9
	 1.6.9.10
	Приобретение импульсного твердотельного лазера с перестройкой частоты для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	23.05.08
	24.06.08
	21.07.08
	30.09.08

	 1.6.11
	1.6.11.1
	Модернизация помещения для научно - образовательного центра мехатронных систем (замена силовой проводки, установка климат-контроля) для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Мехатроника и автоматизация».
	28.04.08
	02.06.08
	30.06.08
	31.10.08

	 1.6.11
	1.6.11.2
	Приобретение испытательных стендов, оборудования и нагрузочных машин
	24.04.08
	26.05.08
	22.06.08
	30.09.08

	 1.6.11
	1.6.11.3
	Приобретение контрольно-измерительных приборов
	24.04.08
	26.05.08
	22.06.08
	30.09.08

	 1.6.11
	1.6.11.4
	Приобретение лабораторных стендов для лаборатории электромеханических преобразователей
	24.04.08
	26.05.08
	22.06.08
	30.09.08

	 1.6.13
	1.6.13.1
	Приобретение оборудования для линии по производству композиционных материалов на основе жидких смол и золошлаковых отходов. Этап 3.
	07.04.08
	13.05.08
	10.06.08
	31.08.08

	 1.6.13
	1.6.13.2
	Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для лаборатории «Новые материалы» с целью реализации новых образовательных технологий.
	28.04.08
	19.05.08
	17.06.08
	30.09.08

	 1.6.14
	1.6.14.1
	Модернизация лаборатории «Распределенные параллельные вычисления» с заменой силовых и сетевых коммуникаций и обеспечением климат-контроля для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии». 
	20.02.08
	27.03.08
	24.04.08
	30.09.08

	 1.6.14
	1.6.14.2
	Приобретение мультимедийного оборудования для лаборатории «Распределенные параллельные вычисления» с целью реализации новых образовательных технологий.
	24.04.08
	26.05.08
	22.06.08
	30.09.08

	 1.6.16
	1.6.16.1
	Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для Центра тестирования с целью контроллинга результатов реализации учебного процесса по направлениям ИОП
	14.04.08
	05.05.08
	09.06.08
	31.08.08

	 1.6.18
	1.6.18.1
	Модернизация бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых с модификацией коммуникаций, заменой силовых и сетевых коммуникаций и установкой системы климат-контроля. 2 этап.
	04.02.08
	12.03.08
	09.04.08
	30.11.08

	 1.6.18
	1.6.18.2
	Приобретение и монтаж оборудования для локальной кабельной сети бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых. 2 этап.
	14.04.08
	14.05.08
	11.06.08
	30.11.08

	 1.6.18
	1.6.18.3
	Приобретение компьютерного оборудования для лабораторий бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых. 2 этап.
	14.04.08
	05.05.08
	09.06.08
	30.09.08

	 1.6.20
	1.6.20.1
	Разработка учебно-методических комплексов в электронном виде для обеспечения электронного обучения в сфере высшего и дополнительного образования по направлениям ИОП
	 
	 
	01.02.08
	15.11.08
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