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План закупок 2007 г.

	№ мероприятия
	№ закупки
	Наименование заказа или работы
	Дата публикации извещения
	Дата подачи заявок
	Дата подписания контракта
	Дата завершения контракта

	 1.1.1
	1.1.1.1
	Разработка регламента оценки и реализации заказных научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых программ.
	 
	 
	01.05.07
	31.08.07

	 1.1.2
	1.1.2.1
	Приобретение оборудования для службы маркетинговых исследований рынка труда и научно-образовательных услуг.
	30.04.07
	07.06.07
	06.07.07
	31.08.07

	 1.1.2
	1.1.2.2
	Проведение маркетинговых исследований рынка труда и научно-образовательных услуг. 1 этап
	 
	 
	01.05.07
	15.12.07

	 1.1.3
	1.1.3.1
	Проведение маркетинговых исследований рынка труда и научно-образовательных услуг. 2 этап.
	 
	 
	01.02.08
	15.12.08

	 1.1.4
	1.1.4.1
	Модернизация помещения центра мониторинга с заменой силовых и сетевых коммуникаций и установкой климат-контроля.
	28.05.07
	28.06.07
	23.07.07
	30.10.07

	 1.1.4
	1.1.4.2
	Приобретение компьютерного оборудования для центра мониторинга
	30.04.07
	07.06.07
	06.07.07
	30.09.07

	 1.1.4
	1.1.4.3
	Приобретение специализированной аппаратуры для центра мониторинга
	30.04.07
	07.06.07
	06.07.07
	30.09.07

	 1.1.5
	1.1.5.1
	Разработка методик, регламентирующих процессы создания, функционирования учебно-научного инновационного комплекса и управления проектом.
	 
	 
	01.05.07
	31.10.07

	 1.1.5
	1.1.5.2
	Разработка организационной структуры и нормативной базы системы ПК в направлениях ИОП «Высокие технологии» 
	 
	 
	01.09.07
	15.12.07

	 1.2.1
	1.2.1.1
	Разработка положения, инструкций и приказов, регламентирующих процессы создания и поддержания системы кадрового обеспечения по направлениям ИОП 
	 
	 
	01.05.07
	31.07.07

	 1.2.2
	1.2.2.1
	Разработка положения, инструкций и приказов, регламентирующих порядок конкурсного отбора преподавателей и специалистов. 
	 
	 
	01.05.07
	31.07.07

	 1.2.2
	1.2.2.2
	Разработка комплексов учебно-методических материалов для программ ПК ППС, АУП и УВП в области современных педагогических и информационных технологий, менеджмента в образовании, языковой подготовки в системе ПК НГТУ. 1 этап.
	 
	 
	01.05.07
	15.12.07

	 1.2.3
	1.2.3.1
	Разработка комплексов учебно-методических материалов для программ ПК ППС, АУП и УВП в области современных педагогических и информационных технологий, менеджмента в образовании, языковой подготовки в системе ПК НГТУ. 2 этап.
	 
	 
	01.02.08
	30.06.08

	 1.2.4
	1.2.4.1
	Создание банка данных кадровых потребностей в регионе и отрасли по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии»
	 
	 
	01.05.07
	15.12.07

	 1.2.5
	1.2.5.1
	Создание банка данных научных работников, специалистов-консультантов и экспертов, привлекаемых к реализации проектов и образовательных программ, проведению внешней независимой экспертизы по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии»
	 
	 
	01.05.07
	30.09.07

	 1.2.6
	1.2.6.1
	Разработка Положения о школах молодых ученых, графика учебного процесса, подбор участников школ, заключение договоров с лекторами. 
	 
	 
	07.05.07
	31.07.07

	 1.2.6
	1.2.6.2
	Повышение квалификации молодых ученых по направлениям ИОП. 1 этап.
	 
	 
	01.09.07
	15.12.07

	 1.2.7
	1.2.7.1
	Повышение квалификации молодых ученых по направлениям ИОП. 2 этап.
	 
	 
	01.02.08
	15.12.08

	 1.2.8
	1.2.8.1
	Повышение квалификации, стажировки, профессиональная подготовка и переподготовка преподавателей и специалистов по направлениям ИОП в НГТУ, в том числе с приглашением ведущих российских и зарубежных специалистов. 1 этап.
	 
	 
	01.05.07
	15.12.07

	 1.2.8
	1.2.8.2
	Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям ИОП в области высоких технологий в РФ. 1 группа.
	30.04.07
	05.06.07
	09.07.07
	15.12.07

	 1.2.8
	1.2.8.3
	Подготовка сертифицированных специалистов в области профессионального программного обеспечения и информационных технологий в РФ. 1 группа.
	30.04.07
	05.06.07
	09.07.07
	15.12.07

	 1.2.8
	1.2.8.4
	Повышение квалификации преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области языковой подготовки в РФ. 1 группа.
	30.04.07
	05.06.07
	09.07.07
	15.12.07

	 1.2.9
	1.2.9.1
	Повышение квалификации, стажировки, профессиональная подготовка и переподготовка преподавателей и специалистов по направлениям ИОП в НГТУ, в том числе с приглашением ведущих российских и зарубежных специалистов. 2 этап.
	 
	 
	01.02.08
	15.12.08

	 1.2.9
	1.2.9.2
	Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям ИОП в области высоких технологий в РФ. 2 группа.
	14.04.08
	14.05.08
	16.06.08
	31.10.08


	 1.2.9
	1.2.9.3
	Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям ИОП в области высоких технологий в РФ. 3 группа.
	12.05.08
	12.06.08
	11.07.08
	15.12.08

	 1.2.9
	1.2.9.4
	Подготовка сертифицированных специалистов в области профессионального программного обеспечения и информационных технологий в РФ. 2 группа.
	14.04.08
	14.05.08
	16.06.08
	15.12.08

	 1.2.9
	1.2.9.5
	Повышение квалификации преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области языковой подготовки в РФ. 2 группа.
	14.04.08
	14.05.08
	16.06.08
	15.12.08

	 1.2.10
	1.2.10.1
	Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям ИОП в области высоких технологий за рубежом. 1 этап.
	28.05.07
	02.07.07
	06.08.07
	15.12.07

	 1.2.10
	1.2.10.2
	Повышение квалификации преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области языковой подготовки за рубежом. 1 группа.
	28.05.07
	02.07.07
	07.08.07
	15.12.07

	 1.2.11
	1.2.11.1
	Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области высоких технологий. 2 этап.
	14.04.08
	14.05.08
	16.06.08
	15.12.08

	 1.2.11
	1.2.11.2
	Повышение квалификации преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области языковой подготовки за рубежом. 2 группа.
	14.04.08
	14.05.08
	16.06.08
	15.12.08

	 1.3.1
	1.3.1.1
	Разработка методики исследования потребностей и удовлетворенности внешних и внутренних потребителей услуг/продукции по направлениям ИОП
	 
	 
	01.06.07
	15.12.07

	 1.3.2
	1.3.2.1
	Разработка методики проведения маркетинговых исследований региональных потребностей в специалистах по направлениям ИОП
	 
	 
	01.05.07
	15.12.07


	 1.3.3
	1.3.3.1
	Разработка профессиональных компетенций и квалификационных требований к специалистам с учетом требований бизнес-сообщества по направлениям ИОП. 1 этап.
	 
	 
	01.05.07
	15.10.07

	 1.3.4
	1.3.4.1
	Разработка профессиональных компетенций и квалификационных требований к специалистам с учетом требований бизнес-сообщества по направлениям ИОП. 2 этап.
	 
	 
	15.01.08
	15.05.08

	 1.3.5
	1.3.5.1
	Разработка на основе компетенций и системы кредитов проектов ГОС и учебных планов по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии»
	 
	 
	01.09.07
	15.12.07

	 1.3.6
	1.3.6.1
	Разработка на основе компетенций и системы кредитов проектов ГОС и учебных планов по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии»
	 
	 
	01.02.08
	31.08.08

	 1.3.7
	1.3.7.1
	Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии»
	 
	 
	01.05.07
	15.12.07

	 1.3.7
	1.3.7.2
	Издание учебно-методической литературы для обеспечения образовательного процесса направлениям ИОП (приобретение материалов)
	25.06.07
	26.07.07
	29.08.07
	15.12.07

	 1.3.7
	1.3.7.3
	Разработка учебно-методической литературы для обеспечения образовательного процесса направлениям ИОП
	 
	 
	01.07.07
	15.12.07

	 1.3.7
	1.3.7.4
	Приобретение и монтаж комплекса цифрового печатного оборудования
	14.05.07
	18.06.07
	14.07.07
	15.12.07

	 1.3.7
	1.3.7.5
	Приобретение и монтаж комплекса офсетного оборудования
	21.05.07
	20.06.07
	19.07.07
	15.12.07

	 1.3.8
	1.3.8.1
	Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии»
	 
	 
	15.01.08
	15.12.08

	 1.3.8
	1.3.8.2
	Издание учебно-методической литературы для обеспечения образовательного процесса направлениям ИОП (приобретение материалов)
	29.04.08
	29.05.08
	29.06.08
	31.08.08

	 1.3.8
	1.3.8.3
	Разработка учебно-методической литературы для обеспечения образовательного процесса направлениям ИОП
	 
	 
	01.09.08
	15.12.08

	 1.3.9
	1.3.9.1
	Разработка программ дополнительного профессионального образования по направлениям ИОП. 1 этап.
	 
	 
	01.06.07
	15.12.07

	 1.3.10
	1.3.10.1
	Разработка программ дополнительного профессионального образования по направлениям ИОП. 2 этап.
	 
	 
	15.01.08
	31.07.08

	 1.4.1
	1.4.1.1
	Разработка технологии организации учебного процесса на основе проблемно- и проектно-ориентированного обучения, обеспечивающего включение студентов в процессы научно-исследовательской и научно-производственной деятельности
	 
	 
	01.05.07
	15.12.07

	 1.4.2
	1.4.2.1
	Внедрение внутривузовской системы зачетных единиц для всех уровней и форм ИОП. 1 этап.
	 
	 
	01.09.07
	15.12.07

	 1.4.3
	1.4.3.1
	Внедрение внутривузовской системы зачетных единиц для всех уровней и форм ИОП. 2 этап.
	 
	 
	15.01.08
	31.05.08

	 1.4.4
	1.4.4.1
	Разработка технологий планирования учебного процесса на основе компетентностного подхода, дистанционных технологий, системы кредитов и принципа мобильности. 1 этап
	 
	 
	01.09.07
	15.12.07

	 1.4.5
	1.4.5.1
	Разработка технологий планирования учебного процесса на основе компетентностного подхода, дистанционных технологий, системы кредитов и принципа мобильности. 2 этап
	 
	 
	15.03.08
	01.12.08

	 1.4.6
	1.4.6.1
	Апробация образовательных программ высшего профессионального образования по направлениям ИОП. Выработка рекомендаций по совершенствованию программ. 1 этап.
	 
	 
	01.09.07
	15.12.07

	 1.4.7
	1.4.7.1
	Апробация образовательных программ высшего профессионального образования по направлениям ИОП. Выработка рекомендаций по совершенствованию программ. 2 этап.
	 
	 
	01.03.08
	31.08.08

	 1.4.8
	1.4.8.1
	Апробация образовательных программ дополнительного профессионального образования по направлениям ИОП. Выработка рекомендаций по совершенствованию программ. 
	 
	 
	15.04.08
	15.12.08

	 1.5.1
	1.5.1.1
	Приобретение климатической камеры для лаборатории электротехнического материаловедения
	25.06.07
	25.07.07
	02.08.07
	15.12.07

	 1.5.1
	1.5.1.2
	Приобретение генератора импульсов для лаборатории электротехнического материаловедения
	11.06.07
	11.07.07
	02.08.07
	15.12.07

	 1.5.1
	1.5.1.3
	Приобретение измерительного оборудования для лаборатории электротехнического материаловедения
	28.05.07
	28.06.07
	26.07.07
	15.12.07

	 1.5.1
	1.5.1.4
	Приобретение генератора высокочастотных импульсов для лаборатории электротехнического материаловедения
	11.06.07
	15.06.04
	29.06.07
	30.09.07

	 1.5.1
	1.5.1.5
	Модернизация Учебно-научной лаборатории каталитического синтеза наноструктурных материалов (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля).
	30.04.07
	31.05.07
	25.06.07
	30.09.07

	 1.5.1
	1.5.1.6
	Модернизация Лаборатории инновационного образования в области химической инженерии и наноматериалов (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля).
	30.04.07
	31.05.07
	25.06.07
	30.09.07

	 1.5.1
	1.5.1.7
	Модернизация Учебно-научной лаборатории каталитического синтеза наноструктурных материалов (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля). 
	30.04.07
	31.05.07
	25.06.07
	30.09.07

	 1.5.1
	1.5.1.8
	Приобретение хроматографов для инновационного образования в области наноматериалов
	27.08.07
	27.09.07
	26.09.07
	15.12.07

	 1.5.1
	1.5.1.9
	Приобретение термогравиметрической системы с приставкой для анализа выделившихся газов для инновационного образования в области химической инженерии. 
	27.08.07
	27.09.07
	26.09.07
	15.12.07

	 1.5.1
	1.5.1.10
	Модернизация и капитальная реконструкция учебно-технологической базы Центра электротехнологий, с монтажом силовых и сетевых коммуникаций, систем подготовки воздуха.
	28.05.07
	28.06.07
	23.07.07
	30.11.07

	 1.5.1
	1.5.1.11
	Приобретение оборудования для проведения исследований и обработки результатов по определению электрофизических свойств порошков и их химического состава (для Центра электротехнологий).
	30.04.07
	30.05.07
	26.06.07
	15.12.07

	 1.5.1
	1.5.1.12
	Приобретение оборудования для подготовки порошков и приборов для измерения параметров работы технологического оборудования при работе с порошками (для Центра электротехнологий).
	30.04.07
	30.05.07
	26.06.07
	15.12.07

	 1.5.1
	1.5.1.13
	Приобретение плазмотрона с набором сменных узлов для лаборатории лазерных и плазменных технологий
	30.04.07
	30.05.07
	26.06.07
	15.12.07

	 1.5.1
	1.5.1.14
	Приобретение координатного стола с числовым программным управлением для лаборатории лазерных и плазменных технологий
	14.05.07
	14.06.07
	16.07.07
	15.12.07

	 1.5.1
	1.5.1.15
	Приобретение резонаторной, фокусирующей оптики и комплектующих для лазерного комплекса «Хебр» в лабораторию лазерных и плазменных технологий
	02.07.07
	06.07.07
	20.07.07
	15.12.07

	 1.5.1
	1.5.1.16
	Приобретение юстировочного и настроечного оборудования для лаборатории лазерных и плазменных технологий
	27.08.07
	31.08.07
	14.09.07
	15.12.07

	 1.5.1
	1.5.1.17
	Приобретение измерительных приборов для лаборатории лазерных и плазменных приборов
	27.08.07
	31.08.07
	14.09.07
	15.12.07

	 1.5.1
	1.5.1.18
	Приобретение отпаянного СО2-лазера для лаборатории лазерных и плазменных технологий
	27.08.07
	31.08.07
	14.09.07
	15.12.07

	 1.5.1
	1.5.1.19
	Приобретение установки лазерной маркировки для лаборатории лазерных и плазменных технологий
	25.06.07
	25.07.07
	22.08.07
	15.12.07

	 1.5.1
	1.5.1.20
	Модернизация помещений лабораторий направления «Мехатроника и автоматизация» с заменой электропроводки и монтажом систем климат-контроля.
	30.04.07
	31.05.07
	25.06.07
	30.11.07

	 1.5.1
	1.5.1.21
	Приобретение устройства передачи данных для лаборатории систем передачи данных по направлению «Мехатроника и автоматизация».
	14.05.07
	18.06.07
	14.07.07
	30.09.07

	 1.5.1
	1.5.1.22
	Приобретение оборудования для беспроводных систем передачи данных для лаборатории систем передачи данных по направлению «Мехатроника и автоматизация».
	14.05.07
	18.06.07
	14.07.07
	30.09.07

	 1.5.1
	1.5.1.23
	Приобретение мультимедийного оборудования и компьютеров для учебных лабораторий по направлению «Мехатроника и автоматизация» с целью реализации инновационного образовательного процесса.
	14.05.07
	18.06.07
	14.07.07
	30.09.07

	 1.5.1
	1.5.1.24
	Модернизация учебно-научной лаборатории мехатронных систем и процессов управления (с увеличением мощности электропитания, заменой электропроводки, установкой климат-контроля).
	28.05.07
	28.06.07
	23.07.07
	30.11.07

	 1.5.1
	1.5.1.25
	Приобретение лабораторных стендов и оборудования для лаборатории электрических машин 
	28.05.07
	28.06.07
	26.07.07
	30.10.07

	 1.5.1
	1.5.1.26
	Приобретение лабораторных стендов и оборудования для лаборатории ресурсосберегающих электротехнологий
	28.05.07
	28.06.07
	26.07.07
	30.10.07

	 1.5.1
	1.5.1.27
	Приобретение оборудования для модернизации стендов лаборатории автоматизированного электропривода
	28.05.07
	28.06.07
	26.07.07
	30.10.07

	 1.5.1
	1.5.1.28
	Приобретение лабораторного оборудования систем гидропневмоавтоматики
	28.05.07
	28.06.07
	26.07.07
	30.10.07

	 1.5.1
	1.5.1.29
	Приобретение оборудования для лаборатории специализированных контроллеров
	28.05.07
	28.06.07
	26.07.07
	30.10.07

	 1.5.1
	1.5.1.30
	Приобретение оборудования для лаборатории сигналов
	28.05.07
	29.06.07
	30.07.07
	30.10.07

	 1.5.1
	1.5.1.31
	Приобретение и монтаж оборудования для учебной лаборатории Cisсo с целью внедрения новых образовательных технологий и проведения научных исследований по направлению «Информационные технологии» 
	14.05.07
	19.06.07
	17.07.07
	30.09.07

	 1.5.1
	1.5.1.32
	Закупка и монтаж оборудования для защиты объектов информатизации (для лаборатории программно-технических средств защиты информации по направлению «Информационные технологии»).
	14.05.07
	19.06.07
	17.07.07
	15.12.07

	 1.5.1
	1.5.1.33
	Закупка и монтаж оборудования для защиты информационных сетей (для лаборатории программно-технических средств защиты информации по направлению «Информационные технологии»).
	28.05.07
	02.07.07
	31.07.07
	31.10.07

	 1.5.1
	1.5.1.34
	Закупка и монтаж оборудования для виртуальных лабораторий по направлению «Информационные технологии».
	28.05.07
	02.07.07
	31.07.07
	15.11.07

	 1.5.1
	1.5.1.35
	Приобретение компьютеров и мультимедийной техники для лабораторий общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП.1 этап.
	25.06.07
	25.07.07
	22.08.07
	30.11.07

	 1.5.1
	1.5.1.36
	Приобретение измерительных приборов, оборудования и осциллографов для лабораторий общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП
	25.06.07
	25.07.07
	22.08.07
	30.11.07

	 1.5.1
	1.5.1.37
	Приобретение модульных учебных комплексов по физике для общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП
	25.06.07
	26.07.07
	22.08.07
	30.11.07

	 1.5.1
	1.5.1.38
	Приобретение электрохимического оборудования для общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП
	25.06.07
	26.07.07
	22.08.07
	30.11.07

	 1.5.1
	1.5.1.39
	Приобретение оптических приборов для химической лаборатории для общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП
	25.06.07
	26.07.07
	28.08.07
	30.11.07

	 1.5.2
	1.5.2.1
	Приобретение оборудования для проведения и обработки результатов по определению электрофизических свойств порошков и их химического состава (направление «Новые материалы и технологии»).
	14.04.08
	14.05.08
	14.06.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.2
	Приобретение оборудования для подготовки порошков и приборов для измерения параметров работы технологического оборудования при работе с порошками (направление «Новые материалы и технологии»).
	14.04.08
	14.05.08
	14.06.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.3
	Приобретение установки для измерения поверхности нанесенных металлов (направление «Новые материалы и технологии»).
	14.04.08
	14.05.08
	14.06.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.4
	Приобретение универсальной проточной каталитической установки (направление «Новые материалы и технологии»).
	02.06.08
	01.07.08
	01.08.08
	15.12.08

	 1.5.2
	1.5.2.5
	Приобретение стенда для плазменного упрочнения металлических материалов (направление «Новые материалы и технологии»).
	02.06.08
	01.07.08
	01.08.08
	15.12.08

	 1.5.2
	1.5.2.6
	Приобретение ультразвуковых установок для проведения научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	02.06.08
	01.07.08
	01.08.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.7
	Приобретение оборудования для лаборатории электромеханических устройств
	14.04.08
	15.05.08
	15.06.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.8
	Приобретение оборудования для лаборатории промышленных контроллеров
	14.04.08
	15.05.08
	15.06.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.9
	Приобретение мультимедийного оборудование и компьютеров для учебных лабораторий направления «Мехатроника и автоматизация» 
	14.04.08
	15.05.08
	15.06.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.10
	Приобретение учебно-научных стендов для модернизации лаборатории автоматизации электротехнологических комплексов с целью внедрения новых образовательных технологий и проведения научных исследований по направлению «Мехатроника и автоматизация».
	14.04.08
	15.05.08
	15.06.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.11
	Приобретение учебно-научных стендов для модернизации лаборатории испытаний материалов электромеханических и электротехнологических систем с целью внедрения новых образовательных технологий и проведения научных исследований по направлению «Мехатроника и автоматизация». 2 этап.
	14.04.08
	15.05.08
	15.06.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.12
	Приобретение специализированного оборудования для лабораторий общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП. 
	14.04.08
	15.05.08
	15.06.08
	30.09.08

	 1.5.2
	1.5.2.13
	Приобретение компьютеров и мультимедийной техники для лабораторий общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП. 2 этап.
	14.04.08
	15.05.08
	15.06.08
	30.09.08

	 1.5.3
	1.5.3.1
	Модернизация лаборатории графических информационных систем для проведения научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».(модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля)
	30.04.07
	31.05.07
	25.06.07
	30.09.07

	 1.5.3
	1.5.3.2
	Модернизация лаборатории электронной микроскопии с заменой электросиловой проводки, организацией климат-контроля для проведения научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	30.04.07
	01.06.07
	26.06.07
	30.09.07

	 1.5.3
	1.5.3.3
	Модернизация и капитальный ремонт лаборатории электротехнического материаловедения с обеспечением климат контроля и заменой электропроводки (направление «Новые материалы и технологии»).
	30.04.07
	01.06.07
	26.06.07
	30.09.07

	 1.5.3
	1.5.3.4
	Модернизация помещений языкового центра для образовательного процесса по направлениям ИОП с обеспечением климат контроля и заменой электропроводки. 1 этап.
	30.04.07
	01.06.07
	26.06.07
	15.11.07

	 1.5.3
	1.5.3.5
	Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для оснащения языкового центра с целью внедрения новых образовательных технологий по направлениям ИОП. 1этап.
	30.04.07
	08.06.07
	06.07.08
	15.12.07

	 1.5.3
	1.5.3.6
	Модернизация терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 1 этап.
	28.05.07
	28.06.07
	23.07.07
	30.11.07

	 1.5.3
	1.5.3.7
	Модернизация терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 2 этап.
	25.06.07
	26.07.07
	20.08.07
	30.11.07

	 1.5.3
	1.5.3.8
	Приобретение оборудования для терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 1 этап.
	30.04.07
	08.06.07
	06.07.08
	30.09.07

	 1.5.3
	1.5.3.9
	Приобретение оборудования для терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 2 этап.
	25.06.07
	26.07.07
	28.08.07
	30.11.07

	 1.5.3
	1.5.3.10
	Модернизация помещений мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля, и системы акустики). 1 этап.
	23.04.07
	24.05.07
	18.06.07
	30.10.07

	 1.5.3
	1.5.3.11
	Модернизация помещений мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля, и системы акустики). 2 этап.
	28.05.07
	29.06.07
	24.07.07
	15.12.07

	 1.5.3
	1.5.3.12
	Приобретение оборудования для оснащения мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП . 1 этап.
	28.05.07
	02.07.07
	31.07.07
	30.09.07

	 1.5.3
	1.5.3.13
	Приобретение оборудования для оснащения мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП . 2 этап.
	25.06.07
	27.07.07
	28.08.07
	30.11.07

	 1.5.3
	1.5.3.14
	Модернизация учебно-научной лаборатории «Лазерные технологии» (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля)
	25.06.07
	26.07.06
	20.08.07
	30.11.07

	 1.5.3
	1.5.3.15
	Модернизация учебно-научной лаборатории «Плазменные технологии» с обеспечением приточно-вытяжной вентиляцией, увеличением силовых электрических нагрузок, созданием систем подготовки воздуха и газообеспечения
	30.04.07
	01.06.07
	26.06.07
	30.09.07

	 1.5.3
	1.5.3.16
	Модернизация лаборатории рентгеноструктурного анализа с оборудованием системы подачи воды и электропитания.
	28.05.07
	01.06.07
	15.06.07
	30.09.07

	 1.5.3
	1.5.3.17
	Модернизация центра презентаций результатов выполнения инновационного проекта с заменой силовых коммуникаций и установкой климат-контроля. 1 этап.
	30.04.07
	04.06.07
	27.06.07
	30.09.07

	 1.5.4
	1.5.4.1
	Модернизация лаборатории механических испытаний материалов с изменением системы водяного отопления, заменой электропроводки для реализации образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	18.02.08
	17.03.08
	14.04.08
	31.10.08

	 1.5.4
	1.5.4.2
	Модернизация лабораторий металлографии и термообработки (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля) для реализации образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	18.02.08
	17.03.08
	14.04.08
	30.06.08

	 1.5.4
	1.5.4.3
	Модернизация помещений языкового центра для образовательного процесса по направлениям ИОП с обеспечением климат контроля и заменой электропроводки. 2 этап.
	18.02.08
	17.03.08
	14.04.08
	31.08.08

	 1.5.4
	1.5.4.4
	Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для оснащения языкового центра с целью внедрения новых образовательных технологий по направлениям ИОП. 2этап.
	14.04.08
	14.05.08
	18.06.08
	31.08.08

	 1.5.4
	1.5.4.5
	Модернизация терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 1 этап.
	25.02.08
	24.03.08
	21.04.08
	31.07.08

	 1.5.4
	1.5.4.6
	Модернизация терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 2 этап.
	03.03.08
	03.04.08
	05.05.08
	31.08.08

	 1.5.4
	1.5.4.7
	Модернизация терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 3 этап.
	28.04.08
	02.06.08
	01.07.08
	31.10.08

	 1.5.4
	1.5.4.8
	Приобретение оборудования для терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 1 этап.
	14.04.08
	14.05.08
	14.06.08
	30.09.08

	 1.5.4
	1.5.4.9
	Приобретение оборудования для терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 2 этап.
	28.04.08
	28.05.08
	27.06.08
	31.08.08

	 1.5.4
	1.5.4.10
	Приобретение оборудования для терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 3 этап.
	30.06.07
	30.07.08
	30.08.08
	31.10.08

	 1.5.4
	1.5.4.11
	Модернизация помещений мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля, и системы акустики). 1 этап.
	18.02.08
	18.03.08
	18.04.08
	31.08.08

	 1.5.4
	1.5.4.12
	Модернизация помещений мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля, и системы акустики). 2 этап.
	03.03.08
	03.04.08
	05.05.08
	30.09.08

	 1.5.4
	1.5.4.13
	Модернизация помещений мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля, и системы акустики). 3 этап.
	28.04.08
	02.06.08
	01.07.08
	31.10.08

	 1.5.4
	1.5.4.14
	Приобретение оборудования для оснащения мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 1 этап.
	14.04.08
	14.05.08
	14.06.08
	30.09.08

	 1.5.4
	1.5.4.15
	Приобретение оборудования для оснащения мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 2 этап.
	28.04.08
	28.05.08
	27.06.08
	31.08.08

	 1.5.4
	1.5.4.16
	Приобретение оборудования для оснащения мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 3 этап.
	28.07.08
	28.08.08
	26.09.08
	31.10.08

	 1.5.4
	1.5.4.17
	Модернизация лабораторий ультразвуковых и электрохимических технологий с обеспечением климат-контроля, увеличением силовых электрических нагрузок, созданием новых коммуникаций
	14.04.08
	14.05.08
	16.06.08
	31.08.08

	 1.5.4
	1.5.4.18
	Модернизация лаборатории конструкционных материалов по направлению «Новые материалы и технологии» (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля)
	18.02.08
	18.03.08
	18.04.08
	30.06.08

	 1.5.4
	1.5.4.19
	Модернизация центра презентаций результатов выполнения инновационного проекта. 2 этап. Приобретение оборудования.
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.05
	30.09.08

	 1.5.5
	1.5.5.1
	Приобретение программного обеспечения общего назначения для реализации новых образовательных технологий в рамках ИОП. 1 этап.
	14.05.07
	14.06.07
	16.07.07
	15.12.07

	 1.5.5
	1.5.5.2
	Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Новые материалы и технологии». 1 этап.
	28.05.07
	28.06.07
	30.07.07
	15.12.07

	 1.5.5
	1.5.5.3
	Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Мехатроника и автоматизация». 1 этап.
	11.06.07
	11.07.07
	09.08.07
	15.12.07

	 1.5.5
	1.5.5.4
	Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Информационные технологии». 1 этап.
	25.06.07
	30.07.07
	31.08.07
	15.12.07

	 1.5.5
	1.5.5.5
	Приобретение специализированного программного обеспечения универсального назначения для реализации новых образовательных технологий в рамках ИОП. 1 этап.
	16.07.07
	17.08.07
	15.09.07
	15.12.07

	 1.5.5
	1.5.5.6
	Разработка программного обеспечения для системы управления электронным и комбинированным обучением по направлениям ИОП, 1 этап.
	 
	 
	01.05.07
	15.12.07

	 1.5.6
	1.5.6.1
	Приобретение программного обеспечения общего назначения для реализации новых образовательных технологий в рамках ИОП. 2 этап.
	14.04.08
	15.05.08
	15.06.08
	30.11.08

	 1.5.6
	1.5.6.2
	Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Новые материалы и технологии». 2 этап.
	14.04.08
	14.05.08
	14.06.08
	30.11.08

	 1.5.6
	1.5.6.3
	Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Мехатроника и автоматизация». 2 этап.
	14.04.08
	14.05.08
	14.06.08
	30.11.08

	 1.5.6
	1.5.6.4
	Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Информационные технологии». 2 этап.
	12.05.08
	12.06.08
	12.07.08
	30.11.08

	 1.5.6
	1.5.6.5
	Приобретение специализированного программного обеспечения универсального назначения для реализации новых образовательных технологий в рамках ИОП. 2 этап.
	12.05.08
	13.06.08
	13.07.08
	30.11.08

	 1.5.6
	1.5.6.6
	Разработка программного обеспечения для системы управления электронным и комбинированным обучением по направлениям ИОП, 2 этап.
	 
	 
	15.01.08
	15.12.08

	 1.5.7
	1.5.7.1
	Приобретение оборудования и монтаж системы коммуникаций для предоставления информационных сервисов учебно-научным лабораториям и центрам коллективного пользования, 1 этап.
	30.04.07
	08.06.07
	06.07.07
	15.12.07

	 1.5.7
	1.5.7.2
	Приобретение и монтаж первой очереди оборудования суперкомпьютерной грид-системы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап.
	11.06.07
	11.07.07
	02.08.07
	30.11.07

	 1.5.7
	1.5.7.3
	Приобретение программного обеспечения единой информационной системы университета для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап.
	30.04.07
	31.05.07
	28.06.07
	30.09.07

	 1.5.7
	1.5.7.4
	Приобретение программного обеспечения для автоматизированной библиотечной информационной системы с целью реализации образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап.
	28.05.07
	29.06.07
	31.07.07
	30.09.07

	 1.5.7
	1.5.7.5
	Разработка нормативного обеспечения реализации образовательных технологий электронного обучения по направлениям ИОП
	 
	 
	01.05.07
	15.12.07

	 1.5.8
	1.5.8.1
	Приобретение оборудования и монтаж системы коммуникаций для предоставления информационных сервисов учебно-научным лабораториям и центрам коллективного пользования, 2 этап.
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	15.12.08

	 1.5.8
	1.5.8.2
	Приобретение и монтаж второй очереди оборудования суперкомпьютерной грид-системы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	30.11.08

	 1.5.8
	1.5.8.3
	Приобретение программного обеспечения единой информационной системы университета для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	31.08.08

	 1.5.8
	1.5.8.4
	Приобретение программного обеспечения для автоматизированной библиотечной информационной системы с целью реализации образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	14.04.08
	15.05.08
	15.06.08
	31.08.08

	 1.5.8
	1.5.8.5
	Приобретение компьютерного кластерного оборудования для создания хранилища данных комплексной информационной системы, осуществляющей корпоративное управление, нормативную, учебно-методическую, информационно-аналитическую поддержку ИОП
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	30.09.08

	 1.5.9
	1.5.9.1
	Приобретения права пользования электронными научно-образовательными ресурсами Freedom collection издательства Elsevier для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап.
	30.04.07
	31.05.07
	28.06.07
	31.08.07

	 1.5.9
	1.5.9.2
	Приобретения права пользования реферативной базой данных Scopus для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап.
	30.04.07
	31.05.07
	28.06.07
	30.07.07

	 1.5.9
	1.5.9.3
	Модернизация помещения медиатеки с заменой электропроводки и установкой климат-контроля для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап.
	28.05.07
	29.06.07
	24.07.07
	30.11.07

	 1.5.9
	1.5.9.4
	Модернизация помещения читального зала иностранной литературы с доступом к удаленным зарубежным ресурсам для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап.
	28.05.07
	29.06.07
	24.07.07
	30.11.07

	 1.5.10
	1.5.10.1
	Приобретения права пользования электронными научно-образовательными ресурсами Freedom collection издательства Elsevier  для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	14.04.08
	15.05.08
	15.06.08
	31.08.08

	 1.5.10
	1.5.10.2
	Приобретения права пользования реферативной базой данных Scopus для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	14.04.08
	15.05.08
	15.06.08
	31.08.08

	 1.5.10
	1.5.10.3
	Приобретения права пользования ресурсами Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП.
	14.04.08
	15.05.08
	15.06.08
	31.08.08

	 1.5.10
	1.5.10.4
	Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для медиатеки для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	31.08.08

	 1.5.10
	1.5.10.5
	Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для читального зала иностранной литературы с доступом к удаленным зарубежным ресурсам для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	31.08.08

	 1.5.11
	1.5.11.1
	Приобретение учебной литературы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап.
	30.04.07
	04.06.07
	05.07.07
	31.08.07

	 1.5.11
	1.5.11.2
	Приобретение научной литературы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап.
	30.04.07
	04.06.07
	05.07.07
	31.08.07

	 1.5.11
	1.5.11.3
	Приобретение российских и зарубежных специализированных научных информационных изданий по направлениям ИОП. 1 этап
	27.08.07
	29.09.07
	31.10.07
	30.11.07

	 1.5.12
	1.5.12.1
	Приобретение учебной литературы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	14.04.08
	15.05.08
	15.06.08
	31.08.08

	 1.5.12
	1.5.12.2
	Приобретение научной литературы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап.
	14.04.08
	16.05.08
	16.06.08
	31.08.08

	 1.5.12
	1.5.12.3
	Приобретение российских и зарубежных специализированных научных информационных изданий по направлениям ИОП. 2 этап.
	14.04.08
	15.05.08
	15.06.08
	15.11.08

	 1.6.1
	1.6.1.1
	Приобретение растрового электронного микроскопа для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	30.04.07
	31.05.07
	26.06.07
	15.12.07

	 1.6.1
	1.6.1.2
	Приобретение просвечивающего электронного микроскопа для реализация научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	30.04.07
	31.05.07
	26.06.07
	15.12.07

	 1.6.1
	1.6.1.3
	Приобретение системы измерения поверхностных характеристик материалов для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	23.04.07
	31.05.07
	30.06.07
	30.09.07

	 1.6.1
	1.6.1.4
	Разработка проекта создания Центра нанотехнологий коллективного пользования и его техническая экспертиза
	 
	 
	01.05.07
	30.06.07

	 1.6.1
	1.6.1.5
	Реконструкция помещений Центра нанотехнологий коллективного пользования (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля).
	28.05.07
	02.07.07
	29.07.07
	30.11.07

	 1.6.1
	1.6.1.6
	Приобретение установки ионного травления для Центра нанотехнологий коллективного пользования. 
	25.06.07
	27.07.07
	28.08.07
	15.12.07

	 1.6.1
	1.6.1.7
	Приобретение электронного измерительного оборудования для Центра нанотехнологий коллективного пользования.
	25.06.07
	27.07.07
	28.08.07
	15.12.07

	 1.6.2
	1.6.2.1
	Приобретение Raman-спектрометра для реализация научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	30.09.08

	 1.6.2
	1.6.2.2
	Приобретение установки молекулярно-лучевой эпитаксии для Центра нанотехнологий коллективного пользования. 
	04.02.08
	04.03.08
	05.05.08
	15.12.08

	 1.6.3
	1.6.3.1
	Приобретение учебно-научного металлообрабатывающего оборудования для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	30.08.08

	 1.6.4
	 1.6.4.1
	Приобретение учебно-научных стендов и их монтаж для лаборатории электромагнитной совместимости научно-образовательного центра в области природоохранных технологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	30.08.08

	 1.6.4
	 1.6.4.2
	Приобретение оборудования и учебно-научных стендов и их монтаж для лаборатории теплообменных процессов в оборудовании экологического назначения Научно-образовательного центра в области природоохранных технологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	30.08.08

	 1.6.4
	 1.6.4.3
	Приобретение учебно-научных стендов и их монтаж для лаборатории плазменных и дуговых электротехнологий научно-образовательного центра в области природоохранных технологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии»
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	30.10.08

	 1.6.5
	1.6.5.1
	Модернизация помещений научно-образовательного центра в области современных систем автоматизации (замена электропроводки, обеспечение климат-контроля)
	30.04.07
	04.06.07
	27.06.07
	30.11.07

	 1.6.5
	1.6.5.2
	Приобретение учебно-научных стендов для лаборатории промышленных систем автоматики
	21.05.07
	25.06.07
	24.07.07
	30.10.07

	 1.6.5
	1.6.5.3
	Приобретение учебных стендов для лаборатории промышленных систем автоматики
	28.05.07
	27.06.07
	26.07.07
	30.10.07

	 1.6.5
	1.6.5.4
	Приобретение оборудования для лаборатории промышленных контроллеров 
	28.05.07
	27.06.07
	26.07.07
	30.10.07

	 1.6.6
	1.6.6.1
	Модернизация помещения для научно - образовательного центра проблем управления современными преобразователями частоты для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Мехатроника и автоматизация» (замена силовой проводки, установка климат-контроля).
	18.02.08
	18.03.08
	18.04.08
	31.08.08

	 1.6.6
	1.6.6.2
	Приобретение, установка, монтаж и наладка стендов для изучения процессов управления в мехатронных системах
	14.04.08
	14.05.08
	13.07.08
	31.08.08

	 1.6.6
	1.6.6.3
	Приобретение лабораторных стендов по основам электропривода и преобразовательной техники 
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	31.08.08

	 1.6.6
	1.6.6.4
	Приобретение учебно-лабораторного комплекса по силовой электронике
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	31.08.08

	 1.6.6
	1.6.6.5
	Приобретение осциллографов и измерительных приборов
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	31.08.08

	 1.6.7
	1.6.7.1
	Модернизация помещения для научно-образовательного центра в области компьютерного моделирования электромагнитных полей в технических устройствах и технологиях (замена силовой проводки, установка климат-контроля) для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии».
	18.02.08
	18.03.08
	18.04.08
	31.08.08

	 1.6.7
	1.6.7.2
	Закупка и монтаж оборудования для научно-образовательного центра в области компьютерного моделирования электромагнитных полей в технических устройствах и технологиях для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии».
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	31.08.08

	 1.6.7
	1.6.7.3
	Модернизация помещения для центра статистических технологий (замена силовой проводки, установка климат-контроля) для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии».
	25.02.08
	25.03.08
	25.04.08
	31.08.08

	 1.6.7
	1.6.7.4
	Закупка и монтаж оборудования для центра статистических технологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии».
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	31.08.08

	 1.6.8
	1.6.8.1
	Приобретение учебно-научных стендов для исследования характеристик производственных механизмов
	02.06.08
	02.07.08
	01.08.08
	30.11.08

	 1.6.8
	1.6.8.2
	Приобретение стендов для исследования электронного и электрического оборудования автомобильной и авиационной техники
	02.06.08
	02.07.08
	01.08.08
	30.11.08

	 1.6.8
	1.6.8.3
	Приобретение лабораторного оборудования на базе измерительных устройств и приборов. 
	02.06.08
	02.07.08
	01.08.08
	30.11.08

	 1.6.8
	1.6.8.4
	Приобретение программно-технического комплекса для лаборатории «Автоматизации технологических процессов в отраслях ТЭК»
	02.06.08
	02.07.08
	01.08.08
	30.11.08

	 1.6.8
	1.6.8.5
	Приобретение оборудования для изучения электронной и микропроцессорной техники мехатронных систем
	02.06.08
	02.07.08
	01.08.08
	30.11.08

	 1.6.8
	1.6.8.6
	Приобретение оборудования для исследования процессов управления в мехатронных системах
	02.06.08
	02.07.08
	01.08.08
	30.11.08

	 1.6.9
	 1.6.9.1
	Приобретение и монтаж учебно-научных лабораторных установок по механике твердого тела для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	30.11.08

	 1.6.9
	 1.6.9.2
	Приобретение и монтаж установок для механических испытаний материалов для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	30.11.08

	 1.6.9
	 1.6.9.3
	Приобретение и монтаж установок для пробоподготовки для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	30.11.08

	 1.6.9
	 1.6.9.4
	Приобретение металлографических микроскопов для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	30.11.08

	 1.6.9
	 1.6.9.5
	Приобретение оборудования для высокотемпературной обработки для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	30.08.08

	 1.6.9
	 1.6.9.6
	Приобретение микротвердомеров для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	19.05.08
	23.05.08
	06.06.08
	31.08.08

	 1.6.9
	 1.6.9.7
	Приобретение спектрометра для определения элементного состава материалов для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	30.08.08

	 1.6.9
	 1.6.9.8
	Приобретение машины трения для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	30.08.08

	 1.6.9
	 1.6.9.9
	Приобретение установки рентгеноструктурного анализа для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	26.05.08
	26.06.08
	25.07.08
	30.09.08

	 1.6.9
	 1.6.9.10
	Приобретение импульсного твердотельного лазера с перестройкой частоты для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».
	26.05.08
	26.06.08
	25.07.08
	30.09.08

	 1.6.10
	1.6.10.1
	Приобретение оборудования для научно-образовательного центра разработки и исследования ресурсосберегающих и электротехнологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Мехатроника и автоматизация».
	14.05.07
	14.06.07
	14.07.08
	30.09.07

	 1.6.11
	1.6.11.1
	Модернизация помещения для научно - образовательного центра мехатронных систем (замена силовой проводки, установка климат-контроля) для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Мехатроника и автоматизация».
	28.04.08
	02.06.08
	01.07.08
	31.10.08

	 1.6.11
	1.6.11.2
	Приобретение испытательных стендов, оборудования и нагрузочных машин
	28.04.08
	28.05.08
	27.06.08
	30.09.08

	 1.6.11
	1.6.11.3
	Приобретение контрольно-измерительных приборов
	28.04.08
	28.05.08
	27.06.08
	30.09.08

	 1.6.11
	1.6.11.4
	Приобретение лабораторных стендов для лаборатории электромеханических преобразователей
	28.04.08
	28.05.08
	27.06.08
	30.09.08

	 1.6.12
	1.6.12.1
	Модернизация учебно-научной лаборатории «Новые материалы на основе техногенных отходов» с заменой силовых и сетевых коммуникаций и обеспечением климат-контроля.
	30.04.07
	04.06.07
	27.06.07
	30.11.07

	 1.6.12
	1.6.12.2
	Приобретение оборудования для линии по производству композиционных материалов на основе жидких смол и золошлаковых отходов. Этап 1.
	28.05.07
	03.07.07
	31.07.07
	30.09.07

	 1.6.12
	1.6.12.3
	Приобретение оборудования для линии по производству композиционных материалов на основе жидких смол и золошлаковых отходов. Этап 2.
	28.05.07
	03.07.07
	31.07.07
	30.09.07

	 1.6.13
	1.6.13.1
	Приобретение оборудования для линии по производству композиционных материалов на основе жидких смол и золошлаковых отходов. Этап 3.
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	31.08.08

	 1.6.13
	1.6.13.2
	Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для лаборатории «Новые материалы» с целью реализации новых образовательных технологий.
	28.04.08
	30.05.08
	02.06.08
	30.09.08

	 1.6.14
	1.6.14.1
	Модернизация лаборатории «Распределенные параллельные вычисления» с заменой силовых и сетевых коммуникаций и обеспечением климат-контроля для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии». 
	03.03.08
	01.04.08
	05.05.08
	30.09.08

	 1.6.14
	1.6.14.2
	Приобретение мультимедийного оборудования для лаборатории «Распределенные параллельные вычисления» с целью реализации новых образовательных технологий.
	28.04.08
	30.05.08
	02.06.08
	30.09.08

	 1.6.15
	1.6.15.1
	Разработка комплекта тестов по дисциплинам направлений «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии»
	 
	 
	01.06.07
	15.12.07

	 1.6.15
	1.6.15.2
	Модернизация помещения Центра тестирования с модернизацией коммуникаций, заменой силовых и сетевых коммуникаций и установкой системы климат-контроля
	28.05.07
	02.07.07
	29.07.07
	30.11.07

	 1.6.16
	1.6.16.1
	Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для Центра тестирования с целью контроллинга результатов реализации учебного процесса по направлениям ИОП
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	31.08.08

	 1.6.17
	1.6.17.1
	Модернизация бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых с модификацией коммуникаций, заменой силовых и сетевых коммуникаций и установкой системы климат-контроля. 1 этап.
	28.05.07
	02.07.07
	29.07.07
	30.11.07

	 1.6.17
	1.6.17.2
	Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для лабораторий бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых. 1 этап.
	28.05.07
	03.07.07
	31.07.07
	30.11.07

	 1.6.17
	1.6.17.3
	Приобретение и монтаж оборудования для локальной кабельной сети бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых. 1 этап.
	28.05.07
	03.07.07
	31.07.07
	30.11.07

	 1.6.18
	1.6.18.1
	Модернизация бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых с модификацией коммуникаций, заменой силовых и сетевых коммуникаций и установкой системы климат-контроля. 2 этап.
	18.02.08
	18.03.08
	18.04.08
	30.11.08

	 1.6.18
	1.6.18.2
	Приобретение и монтаж оборудования для локальной кабельной сети бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых. 2 этап.
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	30.11.08

	 1.6.18
	1.6.18.3
	Приобретение компьютерного оборудования для лабораторий бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых. 2 этап.
	14.04.08
	14.05.08
	13.06.08
	30.09.08

	 1.6.19
	1.6.19.1
	Модернизация центра коллективного пользования дистанционных образовательных технологий с модификацией коммуникаций, заменой силовых и сетевых коммуникаций и установкой системы климат-контроля.
	30.04.07
	04.06.07
	27.06.07
	30.09.07

	1.6.19
	1.6.19.2
	Приобретение и монтаж мультимедийного и компьютерного оборудования для центра дистанционных образовательных технологий.
	30.07.07
	30.08.07
	25.09.07
	30.11.07

	1.6.19
	1.6.19.3
	Разработка электронных учебно-методических комплексов для обеспечения дистанционного обучения по направлениям ИОП
	
	
	01.05.07
	15.12.07

	1.6.19
	1.6.19.4
	Разработка портала электронного обучения по направлениям ИОП
	
	
	01.05.07
	15.12.07

	1.6.19
	1.6.19.5
	Разработка депозитария электронных ресурсов по направлениям ИОП
	
	
	01.05.07
	15.12.07

	1.6.20
	1.6.20.1
	Разработка учебно-методических комплексов в электронном виде для обеспечения электронного обучения в сфере высшего и дополнительного образования по направлениям ИОП
	
	
	01.02.08
	30.11.08
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