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I. Цель и задачи программы. Место данного этапа (промежуточные результаты по плану).

Отчетный этап реализации инновационной образовательной программы (ИОП) Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) стал подготовительным к интенсивной реализации мероприятий по проекту в 2008 году. Первые два месяца (январь, февраль) были посвящены тщательной проработке технической документации для объявления конкурсов, аукционов и котировок по приобретению оборудования, программного и методического обеспечения, модернизации лабораторно-аудиторного фонда, проводились многочисленные консультации с поставщиками с целью оптимизации закупок, вносились соответствующие изменения в план. Последний месяц отчетного квартала (март) стал месяцем интенсивного объявления государственных торгов. Так, если по состоянию на конец февраля было объявлено 10 внешних конкурсов и аукционов, то уже к концу марта их число с учетом запросов котировок достигло 60. Завершился подготовительный этап организации повышения квалификации и стажировок профессорско-преподавательского состава НГТУ в России и за рубежом по направлениям реализации инновационной программы, связанный с отбор заявок на конкурсной основе. Наряду с подготовкой к закупкам 2008 года с целью распространения результатов реализации проекта в 2007 году проведены общеуниверситетские семинары, посвященные обсуждению наиболее значимых для развития университета методических разработок.
II. Финансовые аспекты реализации программы

В таблице 1 представлена финансовая информация по реализации инновационной программы НГТУ. 

Таблица 1
	
	Расходование средств субсидии (млн. руб.)
	Расходование средств софинансирования (млн. руб.)

	
	По плану
	Фактически
	По плану
	Фактически

	Приобретение лабораторного оборудования
	10,000
	-
	-
	-

	Разработка и приобретение программного и методобеспечения
	12,600
	-
	-
	-

	Модернизация аудиторного фонда
	-
	-
	-
	-

	Повышение квалификации и переподготовка персонала
	5,680
	-
	-
	-


В качестве плановых цифр указаны средства, запланированные к расходованию в течение первого квартала текущего (второго) года. Поскольку средства субсидии поступили на счет университета лишь в конце марта, и на момент составления отчета все еще продолжается изменение сметы финансирования проекта, расходования средств государственной поддержки не производилось. Расходования средств софинансирования в первом квартале не предусмотрено. 

III. Проведение закупок

В таблице 2 отражена информация по объявленным конкурсам (в т. ч. по внутренним процедурам), аукционам и запросам котировок. 

Таблица 2

	
	По плану

(количество / сумма, млн. руб.)
	Фактически

(количество / сумма, млн. руб.)

	Объявленные конкурсы
	67 / 129,220
	67 / 129,220

	из них:

     Завершенные конкурсы
	24 / 87,569
	24 / 87,569

	     Заключенные контракты
	0 / 0
	0 / 0


В таблице 2 в строке "Заключенные контракты" по сложившейся практике 2007 года количество договоров, заключенных по внутренним закупкам, не отражалось.
На динамику реализации плана закупок в отчетном периоде существенно повлияли отсутствие федерального финансирования, а также вступление в силу с января и февраля 2008 года изменений в Федеральном законе ФЗ-94, в частности, касающихся изменения формы проведения торгов по модернизации фонда с конкурса на аукцион. Это привело к существенной переработке конкурсной документации по многим закупкам, осуществляемым в рамках инновационной образовательной программы, и прежде всего, по модернизации аудиторно-лабораторного фонда, что потребовало значительно большего времени, чем планировалось в 2007 году.

Все конкурсы по внутренним закупкам, предусмотренные утвержденным графиком реализации инновационной образовательной программы в 2008 году, состоялись. При этом следует отметить, что для привлечения большего числа участников инновационной образовательной программы сроки проведения внутренних конкурсов увеличены до одного месяца. Такие сроки невозможно было обеспечить в течение первого года реализации проекта в связи с поздним поступлением средств субсидии.

Конкурсы и аукционы, объявленные в феврале текущего года, несмотря на отсутствие федерального финансирования, в основном, завершились, что позволит приступить к расходованию средств государственной поддержки практически сразу после их поступления. Большинство конкурсов, аукционов объявленных в марте, завершатся в первой половине апреля. В числе объявленных 6 аукционов по модернизации аудиторно-лабораторного фонда, два из которых завершены; конкурсы и аукционы по приобретению оборудования, наиболее крупными из которых являются закупки 1.6.2.2-1 «Приобретение двухкамерной сверхвысоковакуумной системы для установки молекулярно-лучевой эпитаксии для Центра нанотехнологий коллективного пользования», 1.6.3.1 «Приобретение учебно-научного металлообрабатывающего оборудования для реализации научно-образовательного процесса по направлению "Новые материалы и технологии"», 1.6.9.1 «Приобретение и монтаж учебно-научных лабораторных установок по механике твердого тела для реализация научно-образовательного процесса по направлению "Новые материалы и технологии"» на общую сумму 59 млн. рублей.
В рамках направления «Разработка программного и методического обеспечения» объявлены аукционы по приобретению программного обеспечения общего и специального назначения, учебно-научной литературы для организации научно-образовательного процесса, в числе которых закупка 1.5.6.1 «Приобретение  программного обеспечения общего назначения для реализации новых образовательных технологий в рамках ИОП. 2 этап» на сумму 5 млн. рублей. Объявленные в марте запросы котировок завершены. Запрос котировок по закупке 1.5.10.6 «Приобретение права доступа к образовательной Интернет-программе Talisman English Campus (TEC) по обучению английскому языку» не состоялся и объявлен вновь.
IV. Выполнение плана мероприятий – достижение результатов
Выполнение мероприятий, соответствующих задачам инновационного проекта, в целом, отвечает запланированному, динамика их реализации является достаточно устойчивой. В связи с изменением конъюнктуры рынка уточняется план реализации закупок 2008 года. Так, ряд закупок по приобретению оборудования пришлось разбить на более мелкие, по некоторым закупкам изменены планируемые суммы расходования средств, по опыту первого этапа реализации программы бόльшая часть закупок по повышению квалификации переведена в разряд внутренних. Все изменения своевременно согласуются с НФПК и вносятся с систему мониторинга проектов вузов.
Для повышения эффективности реализуемых мероприятий проводились интенсивные переговоры с поставщиками учебно-научного оборудования с целью согласования технических заданий, условий поставки, гарантийного обслуживания, обучения сотрудников университета.

Завершены конкурсные мероприятия по отбору заявок по всем закупкам, связанным с повышением квалификации преподавателей и сотрудников университета, в частности по таким закупкам, как 1.2.7.1 «Повышение квалификации молодых ученых по направлениям ИОП. 2 этап.»; 1.2.9.2 «Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям  ИОП в области высоких технологий в РФ. 2 группа»; 1.2.11.1-1 «Осуществление программ повышения квалификации, стажировок преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области высоких технологий». В рамках закупки 1.2.9.1 «Повышение квалификации в НГТУ, в том числе с приглашением ведущих российских и зарубежных специалистов, и участие в конференциях преподавателей и специалистов по направлениям ИОП. 2 этап» началось обучение преподавателей и сотрудников университета немецкому и английскому языкам.
Продолжается внедрение в учебный процесс оборудования, приобретенного в рамках первого этапа реализации ИОП. К этому процессу привлечены сотрудники, прошедшие соответствующие стажировки и фирмы-поставщики. Для освоения установленного и приобретаемого в 2008 году оборудования большое внимание уделяется разработке соответствующих учебно-методических пособий, в частности, конкурсный отбор сотрудников университета по закупке 1.3.8.1 «Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса по направлениям  "Новые материалы и технологии", "Мехатроника и автоматизация", "Информационные технологии"», выполнен с учетом указанных требований.

Внесение корректив в план мероприятий на данном этапе не требуется.
V. Условия реализации программы
Ректорат НГТУ и исполнительная дирекция ИОП основное внимание уделяют организации процесса подготовки технической документации для проведения внешних закупок, анализу и распространению результатов первого года реализации проекта, подготовке документации по внутренним закупкам с учетом накопленного опыта. Анализируется каждое из запланированных мероприятий и его результативность, пересматриваются сроки их реализации. К обсуждению результатов инновационной образовательной программы активно привлекается вся академическая общественность университета.

В феврале и марте 2008 года состоялось восемь совещаний ректората НГТУ и исполнительной дирекции ИОП, особенности реализации программы анализировались на четырех заседаниях Совета деканов. В частности, обсуждались мероприятия, ориентированные на модернизацию учебно-лабораторной базы, повышение эффективности ремонтных работ, проанализированы проблемы формирования структурированной кабельной сети, особенности эксплуатации созданных мультимедийных аудиторий и терминальных классов. К выполнению программы привлечены все заведующие кафедрами и большинство преподавателей университета. Проводятся многочисленные оперативные совещания исполнителей по направлениям реализации проекта по вопросам организации закупок 2008 года, состоялось более 11 совещаний ректората с деканами факультетов и заведующими кафедрами, посвященных тщательному анализу результатов выполнения инновационной образовательной программы в 2007 году. Утверждены отчеты и подготовлены планы развития кафедр в 2008 году, включающие вопросы реализации ИОП. Все возникающие проблемы оперативно обсуждаются и решаются на различных уровнях. 
Ход реализации инновационной образовательной программы  систематически обсуждается с представителями городской и областной власти, представителями промышленных предприятий Новосибирска. Так, в марте 2008 года состоялось годичное собрание вузовской общественности города, на котором ректор НГТУ Н.В. Пустовой ознакомил аудиторию с особенностями преобразований, происходящих в университете. Сделано предложение вузам Новосибирска по эффективному использованию потенциала НГТУ при реализации учебного процесса.
Значительное внимание уделяется информационному сопровождению ИОП.

· Информация о ходе реализации Проекта регулярно обновляется на сайте университета.
· В газете «Советская Сибирь» (№ 20, 2008 г.) опубликована статья «НГТУ: 300 миллионов на модернизацию», посвященная итогам реализации ИОП в 2007 г.

· Итогам реализации инновационной программы в 2007 г. посвящена и статья «Капитаны гранта», размещенная на новосибирском информационно-справочном портале НГС (http://news.ngs.ru/more/34456.php).

· В газете «Известия» (№ 22, 2008 г.) опубликована статья «Кадровый паритет», посвященная реализации ИОП в направлениях исследования и разработки экологии, новых материалов и технологий, медицинской техники, мехатроники и автоматизации, информационных технологий.

· Состоялось семь семинаров, организованных для сотрудников и преподавателей университета с целью распространения результатов реализации ИОП в 2007 г. 

· В феврале 2008 г. организован Российско-германский семинар, посвященный вопросам организации образовательного процесса по металлообработке на станках с ЧПУ. Семинар проводился на базе учебно-научного центра «DМG-НГТУ», созданного в ходе реализации ИОП в 2007 году. В семинаре приняли участие руководители обучающих центров компании DМG и представители промышленных предприятий России.

· Результаты ИОП, полученные в 2007 году представлены на Всероссийской выставке "УЧСИБ - 2008" . Учебный центр металлообрабатывающих технологий «НГТУ - DMG» награжден малой золотой медалью в номинации «Международное партнерство в образовании».
· Подготовлен десятиминутный видеофильм о реализации ИОП по направлению "Новые материалы и технологии". Фильм демонстрировался на «Днях открытых дверей НГТУ» и двух промышленных ярмарках.

· Разработка НГТУ «Технологическая установка для формирования наноструктуры сварных соединений», выполненная в рамках направления ИОП «Новые материалы и технологии», отмечена серебряной медалью на 8-м Московском международном салоне инноваций и инвестиций.
· С учетом результатов успешного взаимодействия с фирмой Carl Zeiss в рамках ИОП достигнуты договоренности о дополнительном оснащении металлографической лаборатории оптическим оборудованием (два микроскопа стоимостью 2 млн. руб. за счет немецкой стороны).

· Проведены две встречи ректората НГТУ, деканов механико-технологического и электромеханического факультетов с руководством ОАО НПО "Элсиб" о подготовке кадров в рамках реализации ИОП "Высокие технологии". Достигнута договоренность об организации на МТФ студенческого конструкторского бюро для выполнения работ по заказу предприятия.

· Результаты  работ, выполненных по направлению инновационной программы «Новые материалы и технологии», представлены на Всероссийской научно–технической выставке «Металлы Сибири – 2008». Созданные в рамках ИОП машиностроительные научно-образовательные центры признаны лучшим экспонатом выставки и отмечены большой золотой медалью Сибирской ярмарки.

· Состоялось совещание по научно-техническому взаимодействию НГТУ с ОАО «Ротор» (г. Барнаул). На совещании рассмотрены вопросы  использования потенциала университета при решении технических проблем и проблем переподготовки кадров предприятия.
· В еженедельной новосибирской газете «Николаевский проспект» от 28 марта 2008 г. опубликована статья «НГТУ: вуз с приставкой «монополист». В статье отражена роль реализуемой образовательной программы в формировании имиджа университета.

· Продолжается работа по привлечению студентов университета к реализации проекта. 
Лаборатории, созданные в рамках ИОП, активно используются в процессе обучения студентов и переподготовки специалистов промышленных предприятий. 

·  В научно-образовательном центре металлообрабатывающих технологий «DMG – НГТУ» организована переподготовка 8 инженеров для производственного объединения «Иркут», проведено повышение квалификации представителей НАПО им. Чкалова, организована переподготовка группы сотрудников механико-технологического факультета НГТУ по программам, соответствующим инновационному направлению «Новые материалы и технологии».
·  Представителем немецкого станкостроительного концерна проведено обучение молодых преподавателей центра «DMG – НГТУ». 

· Учебно-методические материалы, подготовленные в рамках направления «Новые материалы и технологии», переданы в технические училища №№ 1 и 62 для организации обучения операторов станков с ЧПУ. 

· Оборудование, приобретенное в рамках ИОП по направлению «Новые материалы и технологии», используется для выполнения хоздоговорных научно-исследовательских работ. Заключен договор стоимостью 300 тыс. руб. с ООО «Гермес» на тему «Разработка макета плазменной рудовосстановительной печи для переработки рудных брикетов и отходов металлургических производств». 

·  На коллегии Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу обсуждены предложения НГТУ по открытию современного экспертного центра и переобучению инспекторов Ростехнадзора на современном оборудовании, приобретенном в рамках ИОП.

· Состоялось совещание по привлечению студентов к реализации реальных проектов на машиностроительном предприятии ОАО «Промстальконструкция» (г. Новосибирск). Принято решение об использовании научно-лабораторного оборудования, приобретенного в рамках ИОП, в интересах переподготовки инженерных кадров для предприятия. 

· На оборудовании центра металлообрабатывающих технологий реализуется курс лабораторных работ для студентов Новосибирской государственной академии водного транспорта.

·  Приобретенное в рамках ИОП научно-лабораторное оборудование используется при выполнении хоздоговорных работ по заказу ОАО НПО «Элсиб» (г. Новосибирск).

Ведется работа по презентации результатов, полученных в ходе реализации проекта, для представителей академического и бизнес-сообществ. В частности,
· 28 января 2008 г. для представителей промышленных предприятий г. Новосибирска состоялась презентация учебно-научного оборудования, приобретенного в 2007 году по направлению «Новые материалы и технологии».

· По просьбе ректората Казанского государственного технического университета им. Туполева состоялась презентация центра металлообрабатывающих технологий для сотрудников  КГТУ-КАИ. 

VI. Извлеченные уроки
С учетом опыта, полученного при реализации программы в 2007 году,  работа по подготовке документации для объявления конкурсов и аукционов, запланированных на 2008 год, выполняется более квалифицированно, с меньшими затратами времени исполнителей, к выбору которых предъявляются повышенные требования.
Накопленный в ходе первого года выполнения проекта опыт позволил систематизировать процесс планирования повышения квалификации и стажировок преподавателей и сотрудников университета.

