[bookmark: _GoBack]Календарный план реализации мероприятий

	2021
	Разработка и внедрение системы управления реализацией инновационного образовательного проекта.
	Старт (неделя): 1 Продолжительность (недель): 8

	2021
	Изучение теоретических разработок и существующих практик инженерно-технологического образования школьников. Проведение круглого стола с участниками инновационной деятельности ОУ. 
	Старт (неделя): 9 Продолжительность (недель): 8

	2021
	Разработка динамичной модели обучения инженерному предпринимательству школьников и молодежи на базе опорного вуза региона.

	Старт (неделя): 9 Продолжительность (недель): 20

	2021
	Разработка образовательных программ инженерно-технологической направленности (Лаборатории: «Интеллектуальных производственных технологий и промышленный дизайн», «Электроники», «Робототехники и информационных технологий», «Ресурсосберегающей энергетики»).

	Старт (неделя): 9 Продолжительность (недель): 20

	2021
	Организация и проведение проблемного семинара "Формирование основ инженерного мышления школьников на уровне общего образования: успешные педагогические практики".
	Старт (неделя): 10 Продолжительность (недель): 3

	2021
	Мониторинг реализации инновационного образовательного проекта.
	Старт (неделя): 24 Продолжительность (недель): 5

	2022
	Апробация и внедрение модели инженерно-технологического образования на базе структурного подразделения НГТУ «Дом научной коллаборации им. Ю.В. Кондратюка».
	Старт (неделя): 54 Продолжительность (недель): 16

	2022
	Апробация и внедрение образовательных программ инженерно-технологической направленности на базе структурного подразделения НГТУ «Дом научной коллаборации им. Ю.В. Кондратюка».
	Старт (неделя): 54 Продолжительность (недель): 16

	2022
	Организация и проведение проблемного семинара "Формирование основ инженерного мышления школьников: интеграция дополнительного образования".
	Старт (неделя): 62 Продолжительность (недель): 3

	2022
	Заседание Координационного совета ФИП.
	Старт (неделя): 53 Продолжительность (недель): 3

	2022
	Разработка модели информационно-образовательного сервиса для сопровождения и профессионального роста педагогов структурного подразделения НГТУ «Дом научной коллаборации им. Ю.В. Кондратюка», обеспечивающего становление и развитие профессиональных компетентностей в соответствии с требованиями профессионального стандарта.
	Старт (неделя): 54 Продолжительность (недель): 8

	2022
	Мониторинг реализации инновационного образовательного проекта.
	Старт (неделя): 76 Продолжительность (недель): 5

	2023
	Апробация и внедрения модели информационно-образовательного сервиса для педагогов структурного подразделения НГТУ «Дом научной коллаборации им. Ю.В. Кондратюка».
	Старт (неделя): 108 Продолжительность (недель): 8

	2023
	Привлечение общественности к реализации социальных проб школьников, ролевых моделей мотивированного образовательного поведения.
	Старт (неделя): 112 Продолжительность (недель): 12

	2023
	Организация и проведение вебинара "Эффективные практики НГТУ: содействие развитию одаренных детей в инженерном образовании".
	Старт (неделя): 114 Продолжительность (недель): 3

	2023
	Заседание Координационного совета ФИП.
	Старт (неделя): 105
Продолжительность (недель): 3

	2023
	Разработка современной модели здоровье-созидающей образовательной среды инженерно-технологического образования.
	Старт (неделя): 110 Продолжительность (недель): 8

	2023
	Мониторинг реализации инновационного образовательного проекта.
	Старт (неделя): 128 Продолжительность (недель): 5

	2024
	Внедрение в образовательный процесс современных технологий формирования экосистемы ученического лидерства для развития талантов.
	Старт (неделя): 157 Продолжительность (недель): 16

	2024
	Апробация и внедрение модели здоровье-созидающей образовательной среды инженерно-технологического образования.
	Старт (неделя): 157 Продолжительность (недель): 16

	2024
	Разработка модели детского проектно-инженерного офиса.
	Старт (неделя): 167 Продолжительность (недель): 8

	2024
	Апробация и внедрение в образовательный процесс детского проектно-инженерного офиса.
	Старт (неделя): 175 Продолжительность (недель): 8

	2024
	Организация и проведение вебинара "Эффективные педагогические практики инженерного образования школьников".
	Старт (неделя): 167 Продолжительность (недель): 3

	2024
	Заседание Координационного совета ФИП.
	Старт (неделя): 157 Продолжительность (недель): 3

	2024
	Мониторинг реализации инновационного образовательного проекта.
	Старт (неделя): 180 Продолжительность (недель): 5

	2025
	Общественно-педагогическая экспертиза инновационных продуктов — Методическое пособие "Детский проектно-инженерный офис»; Образовательные программы.
	Старт (неделя): 210 Продолжительность (недель): 24

	2025
	Общественно-педагогическая экспертиза инновационных продуктов — методическое пособие "Модель информационно-образовательного сервиса для сопровождения и профессионального роста педагогов"; методические рекомендации "Реализация социальных проб школьников: ролевые модели мотивированного образовательного поведения".
	Старт (неделя): 210 Продолжительность (недель): 24

	2025
	Общественно-педагогическая экспертиза инновационных продуктов — методическое пособие "Здоровье-созидающая образовательная среда инженерного образования»; методические рекомендации "Формирования экосистемы ученического лидерства для развития талантов"; методическое пособие «Детский проектно-инженерный офис».
	Старт (неделя): 210 Продолжительность (недель): 24

	2025
	Представление результатов реализации проекта на Образовательном форуме.
	Старт (неделя): 225 Продолжительность (недель): 4

	2025
	Заседание Координационного совета ФИП.
	Старт (неделя): 209 Продолжительность (недель): 3

	2025
	Мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений результатами реализации инновационного образовательного проекта.
	Старт (неделя): 232 Продолжительность (недель): 5




